

扬农集团单一来源采购论证会 会议纪要

扬农集团创新管理部编制

2023 年 8 月 7 日

时间：2023 年 8 月 4 日

地点：（现场参会）扬农集团第二会议室

（视频参会）瑞泰公司第一会议室、瑞恒公司第五会议室

参会人员：（现场）刘丰、李峰、王根林、陈春、王刚、王润民、

刘洁

（视频）钱晋、曹忠华、胡国建、张宏林、蒋立新

会议记录：刘洁

会议议程：一、安全一刻

二、论证专家组及论证要求介绍

三、关于 3#锅炉除尘器上箱体升级改造采购除尘器上箱体物资/设备单一来源论证汇报

四、专家论证

签发：丁克鸿

初核：王根林/王刚

记录整理：刘洁

2023年8月4日，扬农集团科技创新委员会组织召开瑞祥公司3#锅炉除尘器上箱体升级改造采购除尘器上箱体物资/设备单一来源采购论证会，会议在扬农集团第二会议室召开，由科创中心创新管理部总经理、研究院副院长（主持工作）王根林主持。

一、安全一刻

扬农集团王刚做安全一刻《“3.13”湖北武汉青山区有限空间事故》，讲述了湖北武汉青山区某在建工地防水涂料作业过程中发生的有限空间事故经过，详细分析事故发生原因，总结经验教训，建议企业在完善风险辨识、强化作业监督等方面加强管理，保障施工作业安全，提升安全管理水平。

二、论证专家组及论证要求介绍

扬农集团王根林对论证依据、要求及专家组成员进行介绍：根据《江苏扬农化工集团有限公司非招标采购管理办法（试行）》规定，非招标采购方式分为谈判采购、询价采购、竞价采购、单一来源采购等方式。制度中明确指出：“符合以下一种或几种情形，经审批后可采用单一来源采购方式：（一）涉及国家安全、国家秘密；（二）因特殊设计、专利产品、新技术推广、首台套、商业秘密使得所购物资或服务的来源渠道单一；（三）客户指定外委服务等特殊业务模式条件限制，有且仅有一家供应商可供选择；（四）发生突发紧急事故抢修或抢险救灾等不可预见的紧急情况，不能或来不及从其他供应商采购；（五）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，否则将影响施工或者功能配套要求。添购是在原有采购项目上增加或者改进，而不是新购置一种物资、服务或者

新建工程；（六）需要委托特定领域具有领先地位的机构或者自然人提供服务”。

本次评审综合各子公司锅炉领域专家，经科委会审核确认，邀请瑞泰公司动力车间钱晋、瑞泰公司动力车间曹忠华、瑞恒公司动力车间蒋立新、瑞恒公司动力车间胡国建、瑞恒公司生产部张宏林共计 5 人作为论证组专家，对本次瑞祥公司“3#锅炉除尘器上箱体升级改造采购-除尘器上箱体物资/设备”单一来源采购进行论证评审，满足《江苏扬农化工集团有限公司非招标采购管理办法（试行）》中“组织相关专业专家 3 人及以上的单数组成单一来源论证小组”要求。

本次评审采用一票否决制，请各位专家对照《江苏扬农化工集团有限公司非招标采购管理办法（试行）》规定，对技术或资格条件不可替代性、国家安全和秘密性、供应商寻源的唯一性和采购实施的经济性等方面进行论证认真听取相关人员汇报，专家应客观、独立地出具论证意见，并书面反馈至论证小组，最终由论证小组给出明确的论证结果。

三、关于 3#锅炉除尘器上箱体升级改造采购除尘器上箱体物资/设备单一来源论证汇报

瑞祥公司陈春从项目概况、单一来源论证、申请论证事项等方面进行了汇报。瑞祥公司现 3#锅炉除尘器由科林环保技术有限公司提供，在 2008 年 6 月投入使用，投用后运行良好，现已连续运行十五年。由于长期内受烟气外受脱硫酸雨的影响，上箱体出现腐蚀减薄穿孔，已多次修补，目前的除尘器粉尘排放 $\geq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，不能满足超

低排放要求。迫于环保发展的要求，需改造原除尘器上箱体，改造后布袋除尘器后粉尘排放 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。本次改造在原除尘器的基础上进行改造，保留除尘器的立柱、灰斗和部分中箱体，拆除并更换现有以花板以下 300mm 向上的全部上箱体、提升阀、旁通阀、压差控制箱及花板，包括防雨棚、气包、爬梯栏杆、仪用生产用压缩空气管路等。除尘器上箱体壁板、顶板、花板采用 304 不锈钢，板材厚度不低于 5mm，喷吹管改为 34 不锈钢，壁厚 3.5mm。本项目潜在供方科林环保技术有限责任公司创建于 1979 年，是国内最大的袋式除尘设备专业制造企业之一，专注于 PM 2.5 细颗粒物控制和工业除尘烟气治理解决方案的提供。

本次采购采用单一来源采购形式的主要论证内容包括：①热电初建时充分利用稀缺的土地资源，现场设备布置紧凑，空间狭小。3#除尘器如果采用全新整体采购，费用会大幅增加，不同厂家结构不同，设备荷重不同，需要重新布置基础，拆除、开挖、重新基础、安装，时间长达 4 个月，大于 3#炉改造的时间 90 天，不能满足主体工程的施工周期；②如果利旧中箱体和下部灰斗，仅升级更换上箱体，拆除、安装的时间是 60 天，但需要充分掌握上、中箱体的结构和连接尺寸，只有原供应厂家掌握上述资料，保证原有采购项目一致性要求。

本次 3#锅炉除尘器上箱体构件升级改造设备采购（总价约 560 万元）满足《江苏扬农化工集团有限公司非招标采购管理办法（试行）》中第三章第四节第五条中“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，否则将影响施工或者功能配套要求。添购是在原有采购项目上增加或者改进，而不是新购置一种

物资、服务或者新建工程”等情况，特申请单一来源采购，请各位专家论证。

四、专家论证

钱晋：项目组论证充分，同意通过单一来源采购。同时建议本次改造对除尘器上箱体进行更换，会大大增加装置载荷，改造前要进行详细的载荷计算，确保改造顺利。

曹忠华：无异议，同意通过单一来源采购。

蒋立新：无异议，同意通过单一来源采购。

胡国建：项目调研充分，同意通过单一来源采购论证，建议在供方签订协议时要约定好验收标准。

张宏林：本次改造采用原厂家的装置，能极大缩短工期、保证施工质量，同意通过单一来源采购。

与会专家一致同意瑞祥公司 3#锅炉除尘器上箱体升级改造采购除尘器上箱体物资/设备通过本次单一来源论证。